



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 24 декабря 2021 № 815

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, находящихся в ведении Западного управления министерства образования и науки Самарской области, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

В соответствии распоряжением Правительства Самарской области от 08.12.2020 № 611-р «О реализации в Самарской области в 2021 – 2023 годах мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2021 № 1132-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и

малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году» и методическими рекомендациями Минпросвещения России по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2022 году от 01.11.2021 г., в целях создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, подведомственных Западному управлению министерства образования и науки Самарской области (далее по тексту – Западное управление), в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить, в соответствии с приложением к приказу, Комплекс мер («дорожную карту»), направленный на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее по тексту – Центры «Точка роста») на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, находящихся в ведении Западного управления министерства образования и науки Самарской области, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году (далее – Комплекс мер («дорожная карта»)).

2. Назначить ответственным (куратором) за создание и функционирование Центров «Точка роста» Осипову Е.Г., начальника отдела развития общего и дополнительного образования Западного управления.

3. Руководителям ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск (Михайловской Н.Н.), ГБОУ ООШ с. Заборовка (Кулагиной Л.В.), ГБОУ ООШ пос. Пионерский (Марочкиной Н.И.):

3.1. Довести до сведения работников общеобразовательных организаций настоящий приказ.

3.2. Обеспечить выполнение Комплекса мер («дорожной карты»).

4. Разместить настоящий приказ на сайте Западного управления.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
Западного управления



Т.Н. Гороховицкая

Приложение
к приказу Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 24.12.2021 № 815

Комплекс мер («дорожная карта»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, находящихся в ведении Западного управления министерства образования и науки Самарской области, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Результат реализации мероприятия		Примечание
			Образовательная организация	Западное управление МОиН СО	
1	Формирование и утверждение Комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее по тексту – Центры) на базе общеобразовательных организаций	10.01.2022	Приказ, размещение на сайте ОО	Приказ, размещение на сайте Западного управления МОиН СО (далее – ЗУ МОиН СО)	В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2021 № 1132-р
2	Размещение на сайте вкладки	01.02.2022	Информация о	Информация о	Используется

	о создании Центров		создании Центра на сайте ОО	создании Центров на базе общеобразовательных организаций округа на сайте ЗУ МОиН СО	логотип
3	Назначение руководителей (кураторов), ответственных за создание и функционирование Центров	01.02.2022	Приказ, размещение на сайте ОО	Размещение приказа на сайте ЗУ МОиН СО	
4	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.02.2022	Положение о Центре, размещение на сайте ОО	Контроль соответствия Положения нормативным документам и размещения на сайтах ОО	В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2021 № 1133-р
5	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	15.02.2022	Информация о создании и функционировании Центра направляется в Западное управление МОиН СО	Медиаплан в равной степени затрагивает работу по подготовке и функционированию каждого Центра	В соответствии с распоряжением МОиН СО
6	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	15.02.2022	Осуществляется совместно с ЗУ МОиН СО, органами местного самоуправления (далее – ОМС)	Осуществляется совместно с ОО, ОМС	В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2022 году

7	Разработка и согласование с МОиН СО дизайн-проектов Центров	10.03.2022 – 20.03.2022	Дизайн-проект Центра	Дизайн-проекты Центров	Осуществляется совместно с ЗУ МОиН СО, ОМС, согласование по графику, составленному МОиН СО
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центров	25.02.2022 - 31.08.2022	Приказ, размещение на сайте ОО	Контроль соответствия нормативным документам	
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центров	28.02.2022 – 20.08.2022	Размещение программ на сайте ОО	Контроль выполнения мероприятия	
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центров	15.03.2022	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Список педработников Центров округа с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
11	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы	Согласно отдельному графику	Повышение квалификации. Контроль соблюдения	Контроль соблюдения педагогами графика повышения	Организация повышения квалификации педагогов в

	на базе Центров		педагогами графика повышения квалификации.	квалификации.	соответствии с графиком ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
12	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	01.04.2022 – 20.08.2022	Контроль проведения ремонтных работ совместно с ЗУ МОиН СО, ОМС	Контроль проведения ремонтных работ совместно с ОМС	
13	Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры	до 20.06.2022	Формирование информационных справок, их направление в ЗУ МОиН СО	Контроль за формированием информационных справок, их направление в МОиН СО	
14	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров, созданных в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России, к открытию	15.08.2021- 23.08.2021	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО.	Размещение фотографий на сайте ЗУ МОиН СО. Информация о результатах мониторинга и фотомониторинга направляется в МОиН СО.	
15	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в	01.09.2022	Сценарный план, согласованный с ЗУ МОиН СО не	Контроль готовности сценарного плана. Приглашение	

	средствах массовой информации.		позднее 25.08.2022. Приглашение почетных гостей. Информационное освещение в СМИ, на сайте ОО.	почетных гостей. Информационное освещение в СМИ.	
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров.	01.10.2022, далее ежеквартально	Направление информации в ЗУ МОиН СО	Направление информации в МОиН СО	Расчет значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и МОиН СО
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	согласно отдельному графику	Организация участия в мероприятиях педагогов и обучающихся ОО	Контроль участия в мероприятиях педагогов и обучающихся ОО округа	